

برنامه عملیاتی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی البرز															سال ۱۴۰۱																
															بهار ۱۴۰۱				تابستان ۱۴۰۱				پاییز ۱۴۰۱				زمستان ۱۴۰۱				
ردیف	نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	T۱	T۲	T۳	T۴	T۵	T۶	T۷	T۸	T۹	T۱۰	T۱۱	T۱۲	نحوه پایش	وضعیت پیشرفت فیزیکی در انتهای برنامه													
۱	خرید نرم افزار HIS تحت وب	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪	۴٪	۵٪	۶٪					مستندات														
۲	داشبورد مدیریتی گزارشات تحت وب به همراه داشبورد مدیکال پزشکان	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا پایان سال ۱۴۰۲	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪	۳٪	۳٪	۴٪	۵٪					مستندات														
۳	متمرکز سازی لینک دستگاههای آزمایشگاه به HIS	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱٪	۱٪	۲٪	۲٪	۲٪	۳٪	۷٪	۷٪					مستندات														
۴	راه اندازی کیوسک نوبت دهی اینترنتی	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱٪	۳٪	۵٪	۸٪	۱۰٪	۱۵٪	۲۰٪	۴۰٪					مستندات														
۵	ایجاد قابلیت نوبت دهی جهت رزرو خدمات تشخیصی و درمانی در سیستم در تمام مراکز درمانی	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱٪	۳٪	۴٪	۵٪	۷٪	۸٪	۱۰٪						مستندات														
۶	اصلاح فرآیندها و استاندارد سازی دسترسی ها در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مستمر					۱۵٪	۲۰٪	۳۰٪	۴۰٪					مستندات														
۷	پیاده سازی اصالت سنجی برخط دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی در سیستم HIS- دستورالعمل های جدید ابلاغی وزارت متبوع	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	مستمر براساس دستورالعمل های وزارت	۵۰٪	۷۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪				مستندات														
سال ۱۴۰۰																															
برنامه عملیاتی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی البرز																															
				بهار ۱۴۰۰				تابستان ۱۴۰۰				پاییز ۱۴۰۰				زمستان ۱۴۰۰															
ردیف	نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	T۱	T۲	T۳	T۴	T۵	T۶	T۷	T۸	T۹	T۱۰	T۱۱	T۱۲	نحوه پایش	وضعیت پیشرفت فیزیکی در انتهای برنامه													
۱	پیاده سازی فرم تریاژ در مراکز درمانی در سیستم HIS	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	مستمر براساس دستورالعمل های وزارت			۱۰٪	۴۰٪	۵۰٪	۶۰٪	۷۰٪	۸۰٪	۹۰٪	۹۵٪	۹۸٪	۱۰۰٪	مستندات	۱۰۰٪													
۲	پیاده سازی فرم مددکاری در مراکز درمانی در سیستم HIS	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	مستمر براساس دستورالعمل های وزارت			۱۰٪	۴۰٪	۵۰٪	۶۰٪	۷۰٪	۸۰٪	۹۰٪	۹۵٪	۹۸٪	۱۰۰٪	مستندات	۱۰۰٪													
۳	پیاده سازی اصالت سنجی برخط دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی در سیستم HIS	مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	مستمر براساس دستورالعمل های وزارت									۲۰٪	۴۰٪	۵۰٪	۵۰٪	مستندات	۵۰٪													
۴	اجرای طرح پزشک خانواده شهری	سازمان بیمه سلامت استان البرز- مدیریت آمار و فناوری اطلاعات	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	مستمر							۵٪	۱۰٪	۳۰٪	۵۰٪	۷۰٪	۱۰۰٪	مستندات	۱۰۰٪													